
UMOWA Nr ___________________________ PROJEKT

zawarta w dniu ___.____.2022 r. w Mieroszowie

pomiędzy:
Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,
w imieniu której działa:
Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie:
Joanny Błażuk –Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  trybie  zapytania  ofertowego,  zgodnie  z
Regulaminem  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Mieroszowie  
o wartości  nieprzekraczającej  kwoty  130.000,00 zł (Załącznik  nr  1  do Zarządzenia  Burmistrza  Mieroszowa
nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r)

Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych
do-tyczących  Obiektu,  wg określonego w niej  zakresu  rzeczowego robót,  w ustalonym terminie  
i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt – chodnik przy drodze powiatowej nr 3365D ul. Kwiatowa w Mieroszowie 

Zadanie –  oznacza  zadanie  inwestycyjne  pn  Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  ul.  Kwiatowa  w
Mieroszowie

Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki
obiektów budowlanych,  robót montażowych,  usług budowlanych oraz  dostaw maszyn i  urządzeń  
dotyczących  Obiektu,  które  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  i  przekazać  Zamawiającemu
zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt

budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna.

Projekt budowlany – opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie
przepisów  szczególnych),  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska,  przepisami  Prawa
budowlanego,  wymaganiami Zamawiającego i  zasadami wiedzy technicznej  dokument stanowiący
podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  
poz. 1935),

Projekt wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych,
technologicznych,  wykończenia  i  kolorystyki  (jeżeli  będą  konieczne),  w  ilości  i  z  dokładnością
wystarczającą  dla realizacji  robót  budowlano -  montażowych,  sporządzony na podstawie projektu
budowlanego i według wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów
i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym
techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy będzie posiadał,
przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów
(rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek,
murków i poziomu terenu),



Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności:
1 część opisową,
2 część rysunkową sporządzoną w skali zapewniającej wystarczającą dokładność (do uzgodnienia 
z Zamawiającym),
3 wizualizację 3D obiektu przedstawiającą stan projektowany,
4 każda branża w projekcie wykonawczym powinna być wykonana osobno i powinna stanowić
odrębne  opracowanie.  Wszystkie  rysunki  powinny  być  sporządzone  w  skali  zapewniającej
odpowiednią dokładność,
5 na etapie sporządzania projektu wykonawczego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić wszystkie
postanowienia w nich zawarte z Zamawiającym szczególnie w zakresie rozwiązań materiałowych  
i technologicznych.

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  opracowania  zawierające  
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania

robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  
oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  opracowane  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Przedmiar robót – wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Kosztorys inwestorski – sporządzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej.
W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie
należy sporządzić osobno dla każdej z branż.

Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający  

na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich,

Inspektor  Nadzoru –  osoba  będąca  umocowana  przez  Zamawiającego  do  występowania  w  jego  imieniu  
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw 

i  obowiązków  wymienionych  w  przepisach  Prawa  budowlanego.  Inspektor  Nadzoru  jest
przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących

zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów
Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020.1333).

Wada - niekompletność  dokumentacji  lub  jakakolwiek  nieprawidłowość  w  dokumentacji  projektowej
dotycząca  części  merytorycznej,  która  zmniejsza  wartość  użyteczną  projektu  lub  wada  fizyczna,
prawna  oraz  jakakolwiek  niezgodność  wykonanych  Robót  z  wymaganiami  określonymi  przez
Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Użytkownik – oznacza  podmiot,  który dysponuje nieruchomością na podstawie odrębnej  umowy zawartej  
z Gminą Mieroszów lub decyzji administracyjnej.

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do użytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia  
o  zakończeniu  budowy  lub  złożenia  wniosku  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  
wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu
budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  skompletowaniem  wymaganych  dokumentów  oraz
przekazanie ich do organu.



Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, na-
wet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.

§ 1
Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Kwiatowa w Mieroszowie

zgodnie z zapytaniem ofertowym, Ofertą Wykonawcy oraz Umowami zawartymi przez Zamawiającego  
z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.

2 Zakres prac obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie 
wykonanie Robót polegających na budowie chodnika o powierzchni minimalnej 400 m2, w tym między 
innymi:

1)  roboty pomiarowe związane z wytyczeniem chodnika, 

2) wykonanie koryta pod chodnik, 

3) wykonanie ławy betonowej pod obrzeże i krawężnik z oporem, 

4) ułożenie obrzeży i krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

5) wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem i podbudowy 

z kruszywa łamanego, 

6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:
1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy, 

- stanowiące załączniki do umowy.
4 Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostaje podzielony na następujące etapy:

1) Etap I:  
a) wykonanie projektu budowlanego - (5 egz.),
b) uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych lub pozwolenia 

na budowę,
c) wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, tj.:
- projektów wykonawczych - (3 egz.),
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - (3 egz.),

2) Etap II:   wykonanie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru.
5 Wszystkie  dokumenty  wymienione  w  ust.  4  Wykonawca  dostarczy  w  formie  drukowanej  w  ilościach

podanych w ust. 4, a także w formie elektronicznej na płycie CD. Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy
zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w przypadku
zaistnienia takich niezgodności  w trakcie trwania prac budowlano– montażowych, kosztami z tego tytułu
Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe oraz Roboty objęte przedmiotem Umowy, 
określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminach od dnia zawarcia Umowy do:

1) etap I, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 1) lit. a): 1 miesiąc od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) etap I, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 1) lit. b) - c): 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 

3) etap II, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 2) do dnia 31.07.2022 r.

2. Przez termin wykonania etapu II, wyszczególnionego w §1 ust. 4 pkt  2), uważa się dzień pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

§ 3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie  przedmiotu Umowy Strony ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości:  ……. zł

netto (słownie: ….. zł …../100 gr), stanowiącej kwotę …….. zł brutto (słownie: ……. zł …../100 gr).



2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się:

1) Wynagrodzenie za wykonanie I etapu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1), w kwocie:  

netto: …................... złotych, (słownie: ……………………….. 00/100),
brutto: …................. złotych, (słownie: …………………………….. 00/100),

2) Wynagrodzenie za wykonanie II etapu określonego w § 1 ust. 4 pkt 2), w kwocie:  
netto: …................... złotych, (słownie: ……………………….. 00/100),3.4.
brutto: …................. złotych, (słownie: …………………………….. 00/100).

3. Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w ust.  1,  odpowiada  zakresowi  przedstawionemu  w  załącznikach  

do  Umowy.  Zawiera  ono ponadto  koszty:  niezbędnych  (jeżeli  będą  wymagane  na  podstawie  przepisów

szczególnych  i  jeżeli  będą  konieczne  do  opracowania  przedmiotu  zamówienia)  opracowań  danych

wyjściowych takich jak np.: mapy do celów projektowych, operaty ochrony środowiska, operaty geologiczne,

operaty górnicze,  inwentaryzacja dendrologiczna,  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację  przedsięwzięcia,  decyzja  zezwalająca  na  usunięcie  drzew  i/lub  krzewów,  badania  gruntowe,

wypisy z rejestru  gruntów, warunki  przyłączenia  mediów, promesy gestorów sieci,  ubezpieczenia  terenu

budowy,  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  robót

pomocniczych  dla  robót  podstawowych  (np.  rusztowania),  robót  zabezpieczających,  projektu  organizacji

placu  budowy  wraz  z  jego  organizacją  i  późniejszą  likwidacją,  wszelkie  koszty  utrzymania  

zaplecza  budowy,  dozorowania  budowy,  koszty  wywozu,  składowania  i  utylizacji  materiałów

rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty

wynikające  z  konieczności  zapobieżenia  awarii,  ruchu  zastępczego,  zajęcia  pasa  drogowego,  projektu

organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, a także

inne  koszty  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  inne  koszty  wynikające  

z Umowy.

4. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  stałe  i  nie  podlega  żadnym  zmianom  podczas  realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 4
Kolejność ważności dokumentów.

W  przypadku  wątpliwości  interpretacyjnych,  co  do  rodzaju  i  zakresu  Robót,  określonych  w  Umowie  
oraz zakresu praw i  obowiązków Zamawiającego i  Wykonawcy,  będzie obowiązywać następująca kolejność
ważności n/w dokumentów:

1) Umowa,
2) Zapytanie ofertowe,
3) Oferta Wykonawcy.

§ 5
Koordynacja.

1 Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy ………...

2 Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania, będzie:………………

3 Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta, w myśl Prawa Budowlanego…………………………………………………………….
2) Kierownika robót w specjalności drogowej w myśl Prawa Budowlanego …………………………..

4 Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:
1) wprowadzać zmiany do zakresu, jakie uzna za niezbędne,
2) przerwać realizację Robót na czas określony.

2 Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę,
2) przekazanie  protokolarne  Wykonawcy  Terenu  Budowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych

dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy,
3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,



4) udzielenie  pełnomocnictwa  Wykonawcy  lub  osobom  przez  niego  wskazanym  w  celu  uzyskania  
zaświadczenia  do  zgłoszonych  robót  budowlanych,  a  także  w  innych  przypadkach  niezbędnych  
w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
6) dokonanie odbioru końcowego Robót,
7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonanie  prac  projektowych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  także  uzyskanie

uzgodnień,  opinii,  decyzji  czy  pozwoleń  właściwych  organów  administracji  niezbędnych  do  otrzymania
zaświadczenia  do  zgłoszonych  robót  budowlanych,  prowadzenia  robót,  a  także  przekazania  Zadania
użytkownikowi, po zrealizowaniu robót zgodnie z opracowana dokumentacja projektową.

2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Wykonanie prac projektowych zgodnie z:

1) materiałami otrzymanymi od Zamawiającego,

2) Ustawą Prawo Budowlane,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

4) rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

5) uzgodnieniami,  warunkami  przyłączeniowymi,  decyzjami,  i  innymi  materiałami,  niezbędnymi  do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

4. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest do:

1) uczestniczenia  w  naradach,  organizowanych  przez  Zamawiającego,  Zarządcę  drogi  lub  Inwestora
Nadzoru, dotyczących przebiegu prac projektowych,

2) na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  Zarządcy  drogi  przedstawiania  zaawansowania  prac  
na spotkaniach zorganizowanych przez  Zamawiającego lub Zarządcę  drogi.  W ramach tych spotkań
Wykonawca przedstawiał będzie szkice, rysunki, opisy itp.,

3) uzgadniania  pisemnie rozwiązań  materiałowych i  innych,  które  mają wpływ na koszty budowy oraz
eksploatację.

5. Wystąpienie ze zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na 
budowę.

6. Przekazanie  Zamawiającemu opracowanej  dokumentacji,  określonej  w § 1 ust.  4,  w terminach  zgodnie  
z § 2 niniejszej Umowy.

7. Dostarczyć Zamawiającemu,  przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych,  oświadczenia
Kierownika Budowy/Robót wymienionych, stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika budowy/robót, 
a  także  kserokopie  uprawnień  budowlanych  i  zaświadczenia  o  wpisie  na  listę  członków właściwej  izby
samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. Przejąć Teren Budowy, w tym:
a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budowy, roboty

tymczasowe,  które  są  potrzebne  podczas  wykonywania  robót  podstawowych,  urządzić  i  wyposażyć
zaplecze budowy,

b) doprowadzić  na  Teren  Budowy na  swój  koszt  niezbędne  media  (woda,  energia  elektryczna,  itp.)  oraz
pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

c) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne zezwolenia
zarządcy  drogi  w  sprawie  zajęcia  pasa  drogowego  na  zajmowany  teren  niezbędny  do  wykonania
przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego,

d) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z tytułu
umieszczenia  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem
pasa  drogowego  i  organizacją  ruchu  zastępczego  (m.in.  projekt  organizacji  ruchu  zastępczego,
oznakowanie),  a  także wykonać wszystkie warunki  narzucone w zezwoleniach  w sprawie zajęcia  pasa
drogowego,



e) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tym-
czasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które
mogą stanowić część Terenu Budowy,

f) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem kolizji
i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym dostawy/roboty na obiekcie
na odrębne zlecenie Zamawiającego.

9. Zapewnić nadzór ornitologiczny, o ile będzie konieczny podczas prowadzenia prac związanych z wycinką 
i pielęgnacją drzew i krzewów. 

10. Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim 
wymaga tego jakość i terminowość prac.

11. Przestrzegać  przepisów  Prawa  Budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  z  zakresu  ochrony  środowiska  itp.  oraz  umożliwić  wstęp  na  Teren  Budowy

Zamawiającemu,  Zarządcy  drogi,  Inspektorowi  nadzoru,  pracownikom  organów  państwowych,  celem
dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

12. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Nadzoru.

13. W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do sąsiadujących z inwestycją nieruchomośći.

14. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód lub
nadmiernej  uciążliwości  prowadzonej  budowy  dla  osób  trzecich  i  dóbr  publicznych  lub  innych
negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

15. Jeżeli  to  będzie  konieczne  -  opracować  projekty:  stałej  organizacji  ruchu,  czasowej  organizacji  ruchu
niezbędne do uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

16. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, zaświadczeniem do zgłoszonych
robót  budowlanych/pozwoleniem na  budowę,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

17. Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z 
Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego i zarządcy drogi.

18. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

19. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały,
odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

20. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały Teren
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

21. Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

22. Informować  na  żądanie  Zamawiającego  o  sposobie  prowadzenia  jakościowych  prób  i  pomiarów
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

23. Na żądanie  Zamawiającego  przerwać  Roboty  na  budowie,  a  jeżeli  zgłoszona  zostanie  taka  potrzeba  -
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

24. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

25. Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania
(jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać
prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

26. Zapewnić  właściwą  koordynację  Robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

27. Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy.

28. Zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

29. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji 
zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę.

30. Ochraniać  przed  uszkodzeniem i  kradzieżą  wykonane  przez  siebie Roboty do momentu odbioru  przez
Zamawiającego.

31. Wykonawca  winien  uprzedzić  pisemnie  Zamawiającego  o  każdej  okoliczności  mogącej  powodować
opóźnienie Prac projektowych i/lub Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

§ 8



Prawa autorskie
1. Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  mogące  stanowić  przedmiot  praw autorskich  wyniki  prac,  w tym  

w szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych,
zarejestrowane  wywiady,  opisy,  skrypty,  programy  komputerowe,  prezentacje,  multimedia,  
itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw
autorskich innych osób.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  będą  mu  przysługiwać  w  pełni  autorskie  prawa  majątkowe  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wyników prac, 
o których mowa w ust. 1w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich,  
w szczególności praw autorskich innych osób.

3. Po przekazaniu przedmiotu umowy, na Zamawiającego przechodzi nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość
autorskich  praw  majątkowych  do  wyników  prac,  o  których  mowa  w  ust.  1  przygotowanych  przez
Wykonawcę w ramach działań określonych w §1 Umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie
znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,
3) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  

i komputerowych,
4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę
barw, okładek wielkości i treści całości lub ich części,

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej przez
stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez
inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet)
łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

5. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wyrażenia  zgody  na  wykonanie  zależnych  praw
autorskich do przedmiotu umowy.

§ 9

Ubezpieczenia robót budowlanych oraz prac projektowych.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  oraz  utrzymywania  w  okresie  realizacji  robót,  tj.  od  daty
przekazania  terenu  budowy  do  chwili  odbioru  końcowego,  bez  zastrzeżeń,  umów  ubezpieczenia
obejmujących co najmniej:

1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi 

pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1
pkt 3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu
budowlanego  zawierane  niezależnie  od  realizowanych  kontraktów;  ubezpieczenie  powinno
obejmować jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację
kontraktu, w tym Zamawiającego;

2) ubezpieczenia,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części  dotyczącej  ubezpieczenia mienia
powinno zostać zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac,  
w szczególności obejmujące następujące ryzyka:

a) żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie 
się ziemi)

b) katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrządzone
działaniem  maszyn  i  urządzeń  na  placu  budowy  oraz  inne  szkody  w  substancji  obiektu  
o charakterze technicznym,

c) kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e) klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotów uczestniczących  w realizacji  kontraktu,

przy  czym dopuszcza  się  równorzędnie  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w ramach  
tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych oraz ubezpieczenie



odpowiedzialności  cywilnej  ogólnej  wykonawcy  i  podwykonawców  obejmujące  co  najmniej

zakres działalności objęty przedmiotem kontraktu;

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2

pkt  2  niniejszej  Umowy  obejmującego  wartość  robót  oraz  zastosowanych  materiałów
powiększonego o wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

2) dla  mienia  istniejącego  Zamawiającego  –  wartości  odtworzeniowej  (koszt  odbudowy)  mienia
narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej
niż 100 000,00 zł

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, 
włącznie z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:
a) 100 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy,
lub
b) 100 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie 

zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących
odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym przedmiocie Umowy 

od daty zawarcia Umowy do dnia upływu okresu rękojmi. 

§ 10
Materiały

1 Materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny  być  zakupione  przez
Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 Prawa Budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Kierownik Budowy/robót zobowiązany jest  okazać Inspektorowi  Nadzoru  na jego żądanie  odpowiednie
dokumenty  potwierdzające,  że  dany  wyrób  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych, zgodnie zapisami ust. 1. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika
budowy/robót  dokumentów  a  także  sprawdzeniu  zgodności  danego  wyrobu  z  przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego  wyrobu,  potwierdzając  to  stosownym  zapisem  na  tych  dokumentach.  W  przypadku  braku
odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do
jego wbudowania.

3 Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dotyczących  określenia  jakości  Robót,  które  nie  były  przewidziane
Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4 Jeżeli  po przeprowadzeniu badań,  o których mowa w ust.  3 okaże się,  że zastosowane materiały bądź
wykonanie Robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań
obciążają Zamawiającego.

§ 11
Odbiory.

1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) Dokumentacji.  Wykonawca  wykonaną  dokumentację  przekaże  do  siedziby  Zamawiającego  

za  protokołami  przekazania.  Po  sprawdzeniu  dokumentacji  i  uznaniu  jej  przez  Zamawiającego  
za należycie wykonaną,  w ciągu 20 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołów przekazania,
sporządzone  zostaną  protokoły zdawczo-odbiorcze.  Za  datę odbioru dokumentacji  uważa  się  datę
podpisania  protokołów  zdawczo-odbiorczych.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zaopatrzona  
w pisemne oświadczenie Projektantów, że jest zgodna z Umową i kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

2) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których 
ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,



3) końcowy  robót  (przedmiotu  Umowy)  -  polegający  na  ocenie  całości  wykonanych  Robót  
oraz  całkowicie  wykonanego  przedmiotu  Umowy,  a  także  ustaleniu  końcowego  wynagrodzenia  
za jego wykonanie,

4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.

3 Odbiór  końcowy  będzie  połączony  z  przekazaniem  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu  i/lub
Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4 Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót (przed-
miotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat
kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny
zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową,  z  uwzględnieniem  zmian
wprowadzonych  w  toku  wykonywania  Umowy,  wyniki  przeprowadzonych  badań,  prób,  pomiarów,
zestawienie rodzaju i ilości  wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

5 Operat  kolaudacyjny  winien  zostać  sporządzony  w  języku  polskim  w  3  identycznych  egzemplarzach
papierowych  z  przeznaczeniem  po  jednym  dla  Zamawiającego,  Inspektora  nadzoru  i  Użytkownika.  
W uzasadnionych  przypadkach  może zachodzić  konieczność  sporządzenia  większej  liczby  egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem
zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien składać się 
z  trzech  części  poprzedzonych  stroną  tytułową i  zestawieniem załączonych  dokumentów odbiorowych,
spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona  tytułowa  z  danymi:  nazwa  zadania,  adres  zadania,  inwestor,  wykonawca,  okres  realizacji

zadania.
2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych
parametrów technicznych,

b) dokumenty  dotyczące  przeprowadzonych  prób,  pomiarów,  odbiorów  częściowych,  odbiorów
robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  umowy,  wystawiona  zgodnie  z  warunkami
rękojmi za wady, 

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 57 ust. 1 pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy,

operaty geodezyjne,  książka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, 
deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót,

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.
4) Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt  budowlany  i  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu
budowlanego  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót,  a  w  razie
potrzeby  także  uzupełniający  opis  oraz  projekty  wykonawcze  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
6 W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żąda-

nie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji.
Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego

choćby  obowiązek  jej  wykonania  leżał  po  stronie  Wykonawcy.  Wynagrodzenie  za  sporządzenie  takiej
dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.

7 Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć
komplet  dokumentów  wymaganych  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego). Wszystkie
w/w  dokumenty  muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim  oraz  sprawdzone  i  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

§ 12
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.



1 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie /Inspektorowi Nadzoru dokumentów
pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  końcowego,  a  w  szczególności
dziennika  budowy,  protokołów  technicznych,  odbiorów  międzyoperacyjnych,  niezbędnych  świadectw
kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót budowlanych,  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  oraz wymaganych prawem budowlanym
oświadczeń.

2 Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń
Kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym
fakcie  Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru.  Jednocześnie  przekazuje  Inspektorowi  nadzoru  operat
kolaudacyjny,  o  którym mowa w §  11  ust.  4  i  5  oraz  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  dokonania
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

1) potwierdza  zakończenie  wszystkich  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  oraz  ich  zgodność  
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową,
Zapytaniem  Ofertowym,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
Dokumentacją  projektową  i  zaświadczeniem  o  niewniesieniu  sprzeciwu  do  zgłoszonych  robót
budowlanych/pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
4) potwierdza  zgodność  jakości  wykonanych  Robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych  

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę
jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  dokonania  końcowego  rozliczenia  wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie  osiągnięcia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  Inwestor  Zastępczy
stwierdza  stosownym  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zamawiającego.

4 Jeżeli  Inspektor  nadzoru  nie  potwierdzi  gotowości  do  odbioru,  wówczas  obowiązany  jest  przekazać
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do
odbioru.

5 W  przypadku  wątpliwości  podczas  sprawdzeń  i  odbioru  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  wykonania
pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.

6 Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. 

7 Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze.
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół

sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 13.

8 Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§13
Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

1 Odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  dokonuje  komisja  odbiorowa  powołana  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  i  Zamawiający  mogą  na  swój  koszt,  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców.
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2 W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik robót,
4) Kierownicy poszczególnych robót branżowych,
5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych,
6) Użytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.



3 Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności
odbioru.

4 Strony postanawiają,  że z  czynności  odbioru końcowego będzie  spisany „Protokół  odbioru końcowego
robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych  w toku odbioru  ewentualnych  Wad.  Protokół  odbioru  zostanie  podpisany przez  strony  
w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.

5 Najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inspektor  nadzoru  przekazuje  Zamawiającemu

wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i  kompletne),  w tym operat  kolaudacyjny z instrukcjami
obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

6 Jeżeli  instrukcje  obsługi,  konserwacji  i  serwisowania  obiektu,  instalacji  i  urządzeń  związanych  z  tym
obiektem  są  niekompletne,  to  za  szkody  powstałe  po  odbiorze  końcowym,  wynikłe  w  następstwie
niewłaściwego  użytkowania  i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,  a  spowodowanie  brakiem
właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7 Jeżeli  w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone,  że przedmiot  odbioru nie osiągnął  gotowości  
do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót  lub  nieprzeprowadzenia  wszystkich  prób  i  badań  lub
niekompletności  operatu  kolaudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy
odbiorze  braki  umieszcza  się  w  protokole  odmowy  odbioru,  z  podaniem  terminu  ich  wykonania.  
Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru 
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inwestora Zastępczego, w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 
i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę
odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 12 i 13.

8 Jeżeli w toku czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia.  
Po  usunięciu  wad  Wykonawca  jest  zobowiązany  ponownie  zgłosić  osiągnięcie  gotowości  
do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w  §  12  ust.  3,  4  i  5.  Po  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  przez  Inspektora  nadzoru,
Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym 
w § 12 i 13.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić

od  Umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  Umowy  zachowując  prawo  
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań oraz domagania się od Wykonawcy

naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

9 Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym.
Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  komisja  odbiorowa  powołana  przez  Zamawiającego  przy  udziale
przedstawicieli stron biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony  
w protokole odbioru usunięcia wad.

§ 14
Rękojmia za wady.

1 Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie 60  miesięcy 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2 Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas

odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia,  od daty zakończenia
odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  rozpoczyna  się  okres  rękojmi  za  wady  wyłącznie  dla

elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których



stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia

usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

3 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z tytułu rękojmi  za  wady przedmiotu Umowy. W okresie
rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na
koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

4 O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub Użytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5 Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach  
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6 Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu.

7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć
w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie
ustalony z Zamawiającym.

8 Po  usunięciu  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym.
Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  Zamawiający  przy  udziale  Użytkownika,  Inspektora  nadzoru  
i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

9 Przed  upływem  okresu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  przedmiotu  umowy  
na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale
Użytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

§ 15
Faktury.

1 Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
Wykonawcę na wystawionych fakturach w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie
wystawionej faktury VAT.

2 Faktury VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350
Mieroszów, NIP 8862572810.

3 Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest numerem
właściwym  dla  dokonania  rozliczeń  na  zasadach  podzielonej  płatności  (split  payment),  zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4 Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
5 Wykonawca  wskazuje,  że  właściwym  dla  niego  Urzędem  Skarbowym  jest

………………………………………….…… (do wypełnienia przez wykonawcę) 
6 Za dzień zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7 Ustala  się,  że  faktury  zostaną  wystawione  za  zrealizowanie  poszczególnych  Etapów  zadań,  

o których mowa w § 1 ust. 4, w wysokościach, o których mowa w § 3 ust. 2, tj. za wykonanie przedmiotu
Umowy określonego w:

1) § 1 ust. 4 pkt 1) - fakturę w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt 1),
2) § 1 ust. 4 pkt 2) - fakturę w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt 2).

8 Podstawą do wystawienia faktur określonych w ust. 7 jest:
1) dla faktur określonych w ust. 7 pkt 1) – protokół zdawczo-odbiorczy,
2) dla faktur określonych w ust. 7 pkt 2) - protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

10  Dopuszcza  się  cedowanie  wierzytelności  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  Umowy  na  osoby  trzecie  
za wyłączną zgodą Zamawiającego.

11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania.
1 Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  15%  wynagrodzenia  umownego  netto  określonego  
w § 3, ust. 1 niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  –  
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,



2) za  opóźnienie  w  wykonaniu  i  dostarczeniu  części  albo  całości  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1), odpowiednio
dla  danej  części  lub  całości  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  za  każdy  dzień  opóźnienia,  
po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) Umowy.
3) za opóźnienie w usunięciu wad w części  albo całości  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1),odpowiednio dla danej części
lub  całości  projektowo-kosztorysowej,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  ustalonego  terminu
usunięcia  wad.  Jeżeli  po  dwukrotnym  wezwaniu  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  w  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,  wskazanych  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  usunie  skutecznie
wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
4) za  opóźnienie  w  wykonaniu  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy za każdy dzień
opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy,
5) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) Umowy
za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.

3 W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

4 Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

5 Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia od-
szkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

6 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7 Strony nie  będą  ponosiły  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  niewywiązanie  się  z  Umowy

spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 17
Odpowiedzialność.

1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i pod-
miotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
1) za odpowiednie wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) za wszelkie związane z wykonaniem prac projektowych naruszenia praw patentowych i innych praw

własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody
powstałe z tego tytułu.

3) za odpowiednie wykonanie Robót,  wykorzystane materiały,  przyjęte technologie,  metody realizacji
inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,

4) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
5) za  wypadki  przy  pracy  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zaleceń  urzędowych,  przepisów  prawa,

standardów  i  norm,  jak  również  zasad  sztuki  budowlanej  i  zaleceń  Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru,

6) za wszelkie związane  z wykonaniem Robót naruszenia  praw ochronnych,  a w szczególności  praw
patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

7) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów,
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

8) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru
lub  urzędów  ds.  odbioru  (m.  in.  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,
Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których
pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych
osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem
tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne
osoby trzecie,  dotyczących  w jakikolwiek  sposób Robót,  materiałów,  obiektu,  instalacji  i  urządzeń
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu 
z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych
zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez
powyższe  organy,  w  tym  np.  udzielić  wszelkich  wyjaśnień,  sporządzić  i  przedłożyć  potrzebne
dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.



§ 18
Wykonanie Robót odmiennie niż w Zamówieniu.

1 Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji prac projektowych i/lub
Robót  objętych  Umową inaczej  niż  to  przewiduje  Zamówienie  (a  następnie opracowana dokumentacja
projektowa  i  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót)  albo  zastosować  inne  materiały,
urządzenia  lub  konstrukcje,  niż  określone  w  Zamówieniu  (a  następnie  opracowana  dokumentacja
projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość,
wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak
też na zwiększenie  kosztów eksploatacji  Obiektu.  Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-
budowlanych,  a  w szczególności  przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy.  Zmiany te  będą pożądane
zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2 O  zamierzonych  zmianach  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić  Zamawiającego  i  uzyskać  jego
pisemną akceptację.

3 Jeżeli  zamierzone  zmiany  powodują  potrzebę  zmiany  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Wykonawca  poniesie  koszty  związane  
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

4 Wszelkie wprowadzone zmiany, o których mowa w ust. 1-3 nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia
określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

§ 19
Odstąpienie od Umowy.
1 Każda  ze  stron  może  odstąpić  od  Umowy  w  przypadkach  wskazanych  w  Umowie  i  określonych  

w przepisach prawa.

2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  

w  interesie  publicznym  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia  Umowy.  Zamawiający  w tym przypadku  może od Umowy odstąpić  w terminie  30 dni  
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 
do momentu odstąpienia od Umowy.

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego
przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy,

3) wykonywania  przez  Wykonawcę  Robót  nie  zgodnie  ze  zgłoszeniem  zamiaru  wykonania  robót
budowlanych/pozwoleniem  na  budowę,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych, zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy – w terminie 7
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

3 Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po
żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

4 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

5 W  razie  odstąpienia  od  Umowy  na  zasadach  określonych  w  ust.  2  punkt  1,  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu  przedmiot  Umowy  według  stanu  zaawansowania  do  dnia  odstąpienia  od  Umowy.  
Z  przekazania  zostanie  sporządzony  częściowy  protokół  przekazania,  który  będzie  określał  przede
wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych i/lub robót na dzień odstąpienia  
od Umowy. Wykonawca  może żądać  zapłaty  za  wykonane prace  projektowe i/lub robót  w wysokości
określonej  na dzień odstąpienia od Umowy przez  procentowe  zaawansowanie  prac  projektowych i/lub
robót  zawartego  w  protokole  przekazania.  Częściowy  protokół  przekazania  stanowi  podstawę  do
wystawienia faktury.

6 W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia  przy  udziale  Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru  protokołu  inwentaryzacji  prac

projektowych  i/lub  Robót  wykonanych  na  dzień  odstąpienia,  w  zakresie  zakończonych  prac
projektowych robót zakończonych i robót w toku,

2) przekazania Zamawiającemu ukończonych elementów prac projektowych,
3) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu

której odstąpiono od Umowy,



4) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy
jest niezbędne,

5) wezwania Zamawiającego i Inspektor a nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień
odstąpienia i robót zabezpieczających,

6) zwrócenia  Zamawiającemu dokumentacji  budowy,  w tym: Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów,

7) przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  dla  robót  wykonanych,  w  tym
geodezyjnej.

7 Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie
przepisy o odbiorze.

8 Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§20

Postanowienia różne:
1. Spory  powstałe  na  tle  realizacji  Umowy  strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądów  powszechnych
właściwych dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.
5. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy egzemplarze  dla Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:


